

Formato para el backlog

Product backlog: Gestión de citas de una veterinaria.

Elaborado por: Edgar Daniel Jiménez Ceja

Identificado r (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensi ón/ Esfuerzo	Interacci ón (Sprint)	Priorid ad	Comenta rios
Funcionalid ades necesarias	Como usuario, quiero poder registrar la información del paciente (nombre, especie, raza, edad, historial médico) para mantener un seguimiento adecuado.	Datos	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
Funcionalid ades necesarias	Como usuario, quiero poder programar una cita para un paciente específico en una fecha y hora determinada s.	Citas	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
Funcionalid ades necesarias	Como usuario, quiero recibir notificacione s automáticas sobre las citas pendientes y recordatorio s para evitar olvidos.	Notificacio nes	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A

Funcionalid	Como	Sobrescrib	En	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
ades	usuario,	ir	curso		' '		, .
necesarias	quiero poder						
	cancelar o						
	reprogramar						
	una cita						
	existente.						
Funcionalid	Como	Calendario	En	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
ades	usuario,		curso				,
necesarias	quiero ver						
	un						
	calendario						
	visual con las						
	citas						
	programada						
	s para poder						
	gestionar						
	mejor mi						
	agenda.						
Funcionalid	Como	Notas	En	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
ades	usuario,		curso				-
necesarias	quiero poder						
	agregar						
	notas y						
	documentos						
	relacionados						
	con cada cita						
	para tener						
	un registro						
	completo del						
	En curso						
	historial						
	médico del						
	paciente.						
Funcionalid	Como	Buscar	En	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
ades	usuario,		curso				
necesarias	quiero poder						
	buscar						
	pacientes						
	por nombre,						
	especie o						
	fecha de la						
	cita.						
Funcionalid	Como	Alertas	En	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
ades	usuario,		curso				
necesarias	quiero						
	recibir						
	alertas en						

	I		I		I		
	tiempo real sobre emergencias o cambios en las citas.						
Funcionalid ades Generales	Como usuario, quiero un sistema de autenticació n y roles para diferenciar entre veterinarios, asistentes y administrad	Roles	Pendie nte	1 día	Sprint 2	Alta	N/A
Funcionalid ades Generales	ores. Como usuario, quiero la Integración con un sistema de envío de mensajes SMS o correo electrónico para las notificacione s.	SMS	Pendie nte	1 día	Sprint 2	Alta	N/A
Funcionalid ades Generales	Como usuario, quiero la funcionalida d de generación de informes y estadísticas sobre la productivida d y carga de trabajo del personal.	Estadística s	Pendie nte	1 día	Sprint 2	Alta	N/A
Funcionalid ades Generales	Como usuario, quiero la capacidad para	Disponibili dad	Pendie nte	1 día	Sprint 2	Alta	N/A

	gestionar la disponibilida d de los veterinarios.						
Funcionalid ades Generales	Como usuario, quiero la integración con sistemas de pago para servicios o consultas online.	Pagos	Pendie nte	1 día	Sprint 2	Alta	N/A

Formato Sprint:

Elemento de trabajo pendiente	Punt os de histo ria	Respons able	Estado	Estim ado origin al	Día 1	Día 2	Dí a 3	Dí a 4	Dí a 5	Revisi ón del Sprin t
Funcionalidad es necesarias	2	Equipo de desarroll o	En curso	4 días	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Crear Interfaz de usuario	2	Equipo de desarroll o	En curso	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Crear registros de pacientes	2	Equipo de desarroll o	En curso	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Hacer que el usuario pueda modificar datos y citas de pacientes	2	Equipo de desarroll o	En curso	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Crear alertas sobre cambios en citas de pacientes	2	Equipo de desarroll o	En curso	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Funcionalidad es generales	2	Equipo de desarroll o	Pendie nte	4 días	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Crear autenticacion es de roles de usuarios	2	Equipo de desarroll o	Pendie nte	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Crear un sistema de envíos de SMS o email para las notificaciones	2	Equipo de desarroll o	Pendie nte	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón

Generar informes y estadísticas sobre productividad y carga de trabajo del personal	2	Equipo de desarroll o	Pendie nte	1 día	Complet	/	/	/	/	1 revisi ón
Crear sistema de pago para servicios o consultas en línea	2	Equipo de desarroll o	Pendie nte	1 día	Complet ado	/	/	/	/	1 revisi ón
Mejoras de usabilidad	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	8 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Mejora de Interfaz	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Mejora en velocidad de carga	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Mejora en rendimiento de la aplicación	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Personalizaci ón de la interfaz según las preferencias del usuario	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Optimización de procesos	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	8 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Automatizaci ón de tareas repetitivas(fa cturas)	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Automatizaci ón de Recordatorios de Vacunación	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón

Sistema de registro de inventario para medicamento s y suministros médicos	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Implementaci ón de historial de medicamento s recetados	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
seguridad	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	8 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Mantenerse actualizado	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Reforzar medidas de seguridad en áreas críticas identificadas	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Implementaci ón de Autenticación de Doble Factor	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Auditoría de Vulnerabilida des Externas	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón
Total	3	Equipo de desarroll o	Pendie nte	2 días	Casi termina do	Complet ado	/	/	/	1 revisi ón

Git Hub:

Danny23b/backlog_sprint (github.com)

Fichas backlog:

https://trello.com/b/5QcFrwQr

Referencias

Andres Luque. (2016, May 16). Ejercicio Product Backlog y Sprint Backlog [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ySJMHCI-8Uo

CECyT Digital Harbor. (2018, April 6). El sprint backlog [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fztgMv5Gl8k

Join Academia. (2015, May 28). Scrum Ejemplo Práctico de la Planeación del Sprint [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BNCDcGqYNwk