## **Formato Sprint:**

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Funcionalidades necesarias	2	Equipo de desarrollo	En curso	4 días	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear Interfaz de usuario	2	Equipo de desarrollo	Finalizado	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear registros de pacientes	2	Equipo de desarrollo	Finalizado	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Hacer que el usuario pueda modificar datos y citas de pacientes	2	Equipo de desarrollo	Finalizado	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear Login para que solo puedan acceder usuario con credenciales	2	Equipo de desarrollo	En curso	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Mejoras de usabilidad	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	8 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Mejora de Interfaz	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Añadir más datos en la creación de citas	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Añadir calendario con las citas agendadas	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Total	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión