Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
Funcionalidades necesarias	2	Equipo de desarrollo	En curso	4 días	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear Interfaz de usuario	2	Equipo de desarrollo	En curso	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear registros de pacientes	2	Equipo de desarrollo	En curso	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Hacer que el usuario pueda modificar datos y citas de pacientes	2	Equipo de desarrollo	En curso	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear alertas sobre cambios en citas de pacientes	2	Equipo de desarrollo	En curso	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Funcionalidades generales	2	Equipo de desarrollo	Pendiente	4 días	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear autenticaciones de roles de usuarios	2	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear un sistema de envíos de SMS o email para las notificaciones	2	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Generar informes y estadísticas sobre productividad y carga de trabajo del personal	2	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Crear sistema de pago para servicios o consultas en línea	2	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Completado	/	/	/	/	1 revisión
Mejoras de usabilidad	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	8 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión

Mejora de Interfaz	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Mejora en velocidad de carga	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Mejora en rendimiento de la aplicación	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Personalización de la interfaz según las preferencias del usuario	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Optimización de procesos	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	8 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Automatización de tareas repetitivas (facturas)	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Automatización de Recordatorios de Vacunación	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Sistema de registro de inventario para medicamentos y suministros médicos	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Implementación de historial de medicamentos recetados	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
seguridad	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	8 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Mantenerse actualizado	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Reforzar medidas de seguridad en áreas críticas identificadas	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión
Implementación de Autenticación de Doble Factor	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi terminado	Completado	/	/	/	1 revisión

Auditoría de	3	Equipo de	Pendiente	2 días	Casi	Completado	/	/	/	1
Vulnerabilidades Externas		desarrollo			terminado					revisión
Total	3	Equipo de	Pendiente	2 días	Casi	Completado	/	/	/	1
		desarrollo			terminado					revisión

Formato Sprint: