UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL

Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web



Planificación de proyecto basado en Scrum

Presentación

En esta planificación se detallan los proyectos a desarrollar y su respectiva planificación con el equipo:

- Esdras Omar Mota Velez: Scrum Master / Desarrollador
- Edgar Daniel Jiménez Ceja: Product Owner / Desarrollador
- Alberto Plascencia Arevalo: Desarrollador

Cada miembro del equipo desempeña un papel crucial en el éxito y la ejecución eficiente de los proyectos. A través de una clara definición de roles y responsabilidades, nos aseguramos de maximizar la productividad y lograr los objetivos establecidos.

Proyectos

Proyecto a desarrollar

Esdras Mota: https://github.com/esd19/Pagina-Educativa.git

Ficha:

ID	Tipo de Contenido	Descripción	Importancia Educativa	Nivel de Interactividad	Demanda del Usuario	Facilidad de Implementación
1	Videos educativos	Series de tutoriales sobre matemáticas básicas para estudiantes de primaria.	Alta	Moderado	Alta	Moderada
2	Artículos y blogs	Artículos semanales sobre ciencia y tecnología dirigidos a estudiantes de secundaria.	Media	Bajo	Media	Alta
3	Ejercicios interactivos	Juegos educativos para practicar vocabulario en diferentes idiomas.	Alta	Alta	Alta	Moderada
4	Infografías y gráficos	Infografías explicativas sobre historia mundial para estudiantes de	Alta	Bajo	Media	Baja

		bachillerato.				
5	Recursos descargables	Guía de estudio en PDF sobre técnicas de resolución de problemas matemáticos para universitarios.	Alta	Alta	Media	Baja
6	Foros de discusión	Foro en línea para que los estudiantes compartan recursos y estrategias de aprendizaje.	Media	Moderado	Alta	Alta

Proyecto a desarrollar

Edgar Jiménez: backlog sprint/gestion veterinaria at main · Danny23b/backlog sprint (github.com)

Ficha:

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensión/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentario s
1	Como usuario, quiero poder registrar la información del paciente (nombre, especie, raza, edad, historial médico) para mantener un seguimiento adecuado.	Datos	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A

2	Como usuario, quiero poder programar una cita para un paciente específico en una fecha y hora determinadas.	Citas	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
3	Como usuario, quiero recibir notificaciones automáticas sobre las citas pendientes y recordatorios para evitar olvidos.	Notificaciones	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
4	Como usuario, quiero poder cancelar o reprogramar una cita existente.	Sobrescribir	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
5	Como usuario, quiero ver un calendario visual con las citas programadas para poder gestionar mejor mi agenda.	Calendario	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A

			1				
6	Como usuario, quiero poder agregar notas y documentos relacionados con cada cita para tener un registro completo del En curso historial médico del paciente.	Notas	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
7	Como usuario, quiero poder buscar pacientes por nombre, especie o fecha de la cita.	Buscar	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
7	Como usuario, quiero recibir alertas en tiempo real sobre emergencias o cambios en las citas.	Alertas	En curso	1 día	Sprint 1	Alta	N/A
8	Como usuario, quiero un sistema de autenticación y roles para diferenciar entre veterinarios, asistentes y administradores	Roles	Pendiente	1 día	Sprint 2	Alta	N/A

9	Como usuario, quiero la Integración con un sistema de envío de mensajes SMS o correo electrónico para las notificaciones.	SMS	Pendiente	1 día	Sprint 2	Alta	N/A
10	Como usuario, quiero la funcionalidad de generación de informes y estadísticas sobre la productividad y carga de trabajo del personal.	Estadísticas	Pendiente	1 día	Sprint 2	Alta	N/A
11	Como usuario, quiero la capacidad para gestionar la disponibilidad de los veterinarios.	Disponibilidad	Pendiente	1 día	Sprint 2	Alta	N/A
12	Como usuario, quiero la integración con sistemas de pago para servicios o consultas online.	Pagos	Pendiente	1 día	Sprint 2	Alta	N/A

Proyecto a desarrollar

Alberto Plascencia: https://github.com/AlbertoPlascencia/ReactIntegradora

Ficha:

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia	Alias	Estado	Dimensió n/ Esfuerzo	Interacción (Sprint)	Prioridad	Comentarios
HU1	Registro de usuarios	Registro	Pendien te	5 puntos	Sprint 1	Alta	Requiere validación por correo
HU2	Inicio de sesión	Inicio de sesión	Pendien te	3 puntos	Sprint 1	Alta	Incluir la función de restablecer contraseña
HU3	Búsqueda de diseño deseado	Búsque da	Pendien te	8 puntos	Sprint 2	Alta	Implementar filtros
HU4	Reservar cita	Reserva de cita	Pendien te	5 puntos	Sprint 2	Alta	Integración con calendario
HU5	Perfil de la profesional	Perfil de profesio nal	Pendien te	6 puntos	Sprint 3	Media	Implementar sistema de reseñas
HU6	Gestión de citas	Gestión de citas	Pendien te	7 puntos	Sprint 3	Media	Implementar la opción de cancelar cita
HU7	Sistema de pagos	Pago	Pendien te	8 puntos	Sprint 4	Alta	Integración con sistema de pagos
HU8	Notificar por correos electrónicos	Notifica ciones	Pendien te	4 puntos	Sprint 4	Media	Enviar recordatorio s de citas

Calendario de reuniones

Fecha	Día	Tipo de Reunión	Detalles	Roles	Duración Estimada
10/03/2024	Lunes	Planificación de Sprint	Discusión del backlog, selección de tareas	PO, SM, Desarrolladores	1 hora
11/03/2024	Martes	Reunión de trabajo en progreso	Revisión del trabajo en curso, identificación de problemas	SM, Desarrolladores	30 minutos
12/03/2024	Miércoles	Seguimiento de Sprint	Revisión del progreso, identificación de obstáculos	SM, Desarrolladores	45 minutos
13/03/2024	Jueves	Reunión de trabajo en progreso	Revisión del trabajo en curso, identificación de problemas	SM, Desarrolladores	30 minutos
14/03/2024	Viernes	Revisión de Sprint	Demostración de trabajo completado, retroalimentación	PO, SM, Desarrolladores	1 hora
15/03/2024	Sábado	Reunión de Feedback	Discusión de retroalimentación y mejoras	Todos	45 minutos

Actualización del Backlog y Mejoras según la Planificación del Proyecto

Esdras Mota

Cambios realizados:

- 1. Aplicar conceptos de usabilidad de usuario
- 2. Reevaluación de Prioridades
- 3. Feedback continuo
- 4. mayor enfoque en la interactividad
- 5. Reevaluación de Prioridades

Edgar Jiménez

Cambios realizados:

- 1. Crear un programa más sencillo.
- 2. Crear un login de usuario.
- 3. Creación de citas con más detalles.
- 4. Poder editar las citas.
- 5. Eliminar citas en caso de ser necesario.

Alberto Plascencia

Cambios realizados:

- 1. Simplificar la búsqueda en la página, eliminar filtros innecesarios.
- 2. Crear registro más simple y rápido.
- 3. Hacer reservación de citas con más facilidad y claridad, eliminar el calendario.
- 4. Hacer reseñas de usuarios más visibles.

- 5. Crear modificación en las citas.
- 6. Hacer sistemas de pago presenciales y confiables.
- 7. Crear una sección de diseños más detallada.