

Elemento de trabajo pendiente	Puntos de historia	Responsable	Estado	Estimado original	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Revisión del Sprint
<b>Recursos</b>	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	3 días	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Acceso recursos	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Cargar material	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Actualizaciones académicas	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
<b>Materias e interfaz</b>	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	3 días	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Interfaz	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Categorías de materias	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Secciones de búsqueda	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
<b>Organización</b>	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Organizar contenidos	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Filtrar búsquedas	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
<b>Perfiles y contenido</b>	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Creación de perfiles	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión

Recomendar contenido	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
<b>Colaboración</b>	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	2 días	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Comentarios en recursos	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Chats de colaboración	3	Equipo de desarrollo	Pendiente	1 día	Casi Completado	Completado	/	/	/	1 revisión
Total										

**Formato Sprint: sitio web de contenido educativo**